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Das Land Baden-Württemberg 
bezuschusst den Bau von Pfl e-
geeinrichtungen. Zum Stand 
1997 betrug das förderfähige 
Kostenlimit 180.000 DM je 
Pfl egeplatz. Zu diesem Zeit-
punkt mehrte sich von seiten 
der Träger und Planer von Bau-
projekten die Ansicht, dass 
diese Kostenbegrenzung zu 
Qualitätseinbußen bautech-
nischer Art und beim Wohn-
komfort führen würde. Das hier 
vorgestellte Forschungspro-
jekt sollte diese Frage anhand 
vier ausgewählter und im Kos-
tenlimit realisierter Gebäude 
klären. Des Weiteren war zu 
untersuchen, ob sich trotz der 
Unterschiedlichkeiten der Pro-
jekte übertragbare Faktoren 
auf Neubauvorhaben ergeben.

Zur vergleichenden Betrach-
tung wurden die jeweiligen 
Projektdaten nach defi nierten 
Kriterien aufbereitet. Dabei 
wurden Spezifi ka der Betriebs- 
und Pfl egekonzeption sowie 
Mischnutzungen erfasst und 
auf eine bereinigte Datenbasis 
gestellt. Im einzelnen erfolgten 
Aussagen zu:

» Kosten nach Kostenfl ächen-
arten (KFA) und Baukosten-
kennwerten

» Flächen- und Kubaturkenn-
werten

» Nutzungsstruktur und Ange-
botsprofi l

» Pfl egeorganisation und 
Bewirtschaftung

» Bautechnische Qualität und 
Ausstattung

» Ablauf des Planungs- und 
Bauprozesses

Die Studie belegt, dass der 
gegebene Kostenrahmen qua-
litativ hochwertige Planun-
gen zuläßt und Raum für 
unterschiedliche Pfl ege- und 
Betriebskonzeptionen bietet. 

Zusammengefasst wurden die 
günstigen Platzkosten ermög-
licht durch:

» Verbindung mit anderen 
Nutzungen (Kostensharing)

» Frühzeitige Einbeziehung 
des Nutzers (Pfl ichtenheft, 
Betriebskonzeption)

» Grundrissoptimierung 
entsprechend der Betriebs-
konzeption

» Kompakte Bauformen, 
einfache Detaillösungen

» Verkürzung der Bauzeiten 
durch Verwendung vorgefer-
tigter Bauteile

» Zielgerichtete Organisation 
(Planungsteam, Kostenkon-
trolle)
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